

Tytuł szkolenia: MS Project w planowaniu projektów

Kod szkolenia: MS-PROJECT

Wprowadzenie

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są projektanci, architekci, kierownicy projektów pragnący poznać wykorzystanie MS Project w kontekście zarządzania i kierowania projektem, praktyczne wykorzystanie, korzyści z płynące z zarządzania z wykorzystaniem MS Project i wyzwania jakie stoją przed członkami zespołu w trakcie pracy z tą aplikacją. Szkolenie będzie poprowadzone w formie warsztatów, w trakcie których, będziemy zarządzać przykładowym projektem. Warsztaty są zaprojektowane tak, by każda osoba zainteresowana rozwojem swoich kompetencji w kierunku wykorzystania MS Project mogła wziąć w nich udział, jedynym wymogiem jest znajomość pakietu Office.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności zarządzania i kierowania projektami z wykorzystaniem MS Project. Na szkoleniu zostaną użyte przygotowane materiały i predefiniowane harmonogramy, które pozwolą zobrazować i zrozumieć na poziomie logicznym czynności jakie zachodzą w typowych sytuacjach projektowych.

Czas i forma szkolenia

- 14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Teoria i zasady zarządzania projektami a MS Project, MS Project narzędziem wspomaganie zarządzania projektami.
 - a. Czym jest projekt, środowisko projektu, cykl życia projektu
 - b. Charakterystyka etapu inicjacji projektu
 - c. Zarządzanie zakresem projektu, zarządzanie zmianą
 - d. Opracowanie struktury podziału prac (WBS - SPP), SOW a WB
 - e. Szacowanie kosztów projektu
 - f. Sieć logiczna, ścieżki krytyczne, wykres Gantt'a
 - g. Szacowanie pracochłonności zadań – histogramy
 - h. Zasoby w projekcie - ich rola i alokacja
 - i. Dokumenty (dane) wejściowe do MS Project
 - j. Zarządzanie ryzykiem
 - k. Kontrola realizacji projektu. Wskaźniki zaawansowania prac, wartość wypracowana
 - l. Zakończenie projektu
2. Program warsztatów
 1. Zaawansowany interfejs użytkownika w Microsoft Project
 2. Tworzenie planu projektu
 - a. kalendarz projektu
 - b. podział przedsięwzięcia na zadania
 - c. struktura hierarchiczna zadań
 - d. wprowadzanie zależności między zadaniami
 - e. zadania sumaryczne
 - f. zadania cykliczne
 - g. ograniczenia sztywne i elastyczne zadań
 - h. kamienie milowe (punkty krytyczne)
 3. Tworzenie i zarządzanie listą zasobów
 - a. rodzaje zasobów w MS Project, tworzenie zasobów
 - b. tworzenie kalendarza zasobu
 - c. przydzielanie zasobu do zadań
 - d. przydzielanie dodatkowych zasobów do zadania
 - e. rozwiązywanie konfliktów
 - f. równanie pracy
 4. Zarządzanie projektem w fazie wykonywania
 - a. zapisywanie projektu bazowego
 - b. informacje sumaryczne o projekcie
 - c. analiza odchyleń, wprowadzanie zmian
 - d. analiza ścieżki krytycznej
 - e. raporty
 - f. współpraca z innymi programami
 5. Studium przypadku, dostosowanie MS Project do specyficznych potrzeb konkretnego przedsięwzięcia, forma: case study, warsztaty komputerowe, dyskusja moderowana.